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ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH ,,ADM” Sp. z o.0.
ADL

Bydgoszcz, dnia 16.07.2012r.
l.dz. ZZP/1157/2012

Dotyczy post¢powania p.n.: Zaprojektowanie i wykonanie podiaczenia budynkéw, bedacych
siedzibami Administracji Doméw Miejskich do istniejacego rurociagu kablowego nalezacego do
Miasta Bydgoszczy

sprawa nr 45/P/2012

Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z o. o. informuje, ze w dniu 11.07.2012r.
wplyn¢to do Zamawiajacego pismo zawierajace pytania do tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22010, Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.) - Zamawiajacy wyjasnia co nastepuje :

Pytanie 1.

Zamawiajacy w pkt.5 SIWZ okresla termin realizacji zadania do 60 dni od daty zawarcia umowy . Czas
przygotowania map do celéw projektowych to okres ok. 3 tygodni. Uzgodnienie ZUD oraz uzyskanie
wszystkich wymaganych uzgodnien i zgod to okres znéw co najmniej 3 tygodni. Pierwszy tydzien musi
zosta¢ poSwigcony na objazd lokalizacji oraz wstepna koncepcjg oraz dogadanie wszystkich szczegdlow.
Uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu to réwniez czas okolo 3 tygodni. Czas wydania decyzji
z ZDMIKP to okres minimum 1 tygodnia. Przy zakladanej przez Panistwa dtugosci ponad 2 km czas na
wybudowanie to okres minimum 1 tygodnia, a wykonaé réwniez trzeba prace w Panstwa lokalizacjach
oraz wszystkie te prace sprawdzi¢ (pomiary). Wobec powyzszego zakladajac nawet najkrotsze terminy
1 wierzac, ze wszystko uda sig bezproblemowo (praktyka pokazuje jednak, ze tak nie jest) to czas realny
czas na realizacjg Panstwa zadania to ok. 11 — 12 tygodni. Wobec powyzszego prosimy o wydluzenie

tego terminu do min. 90 dni z uwagi, Zze czas okre§lony przez Zamawiajacego jest zbyt krétki na
realizacje tego zadania.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyraza zgodg na przesunigcie terminu realizacji zaméwienia. W zwiazku z powyzszym
zmianie ulega pkt.5 SIWZ , ktdry otrzymuje brzmienie:

. Zamawiajqcy okresla wymagany termin realizacji zaméwienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy”.

Pytanie 2.
Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamoéwienia pkt.2.2 podat dla czterech lokalizacji miejsca dowiazan
do miejskiej sieci teleinformatycznej. Czy Zamawiajacy moze podaé réwniez miejsca dowiazan dla

pozostatych lokalizacji lub czy wykonawcy w pozostalych przypadkach maja sami okresli¢ miejsca
dowiazan?

Rejony Obstugi Mieszkancow

ROM-1 ul. Technikéw 5 tel. 52-34-88-861 ROM-2  ul. Broniewskiego 10 tel. 52-34-88-788
ROM-3 ul. Gdanska 9 tel. 52-34-88-920 ROM-4 ul. Fordonska 38 tel. 52-34-88-760
RWM-1 ul. Torunska 36 tel. 52-34-88-728 RWM-2 ul. Modrzewiowa 23  tel. 52-34-88-744



OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze dla pozostatych lokalizacji, stanowiacych siedziby Zamawiajacego —
kanalizacj¢ nalezy wykona¢ do studni wybranych przez Wykonawce. Szczegélowy przebieg nowe;
kanalizacji (miejsca dowigzan) — Zamawiajacy pozostawia w gestii Wykonawcy.

W zwiazku z powyzszym zmianie ulega tre$¢ pkt.2.2. Zalacznika nr 8 do SIWZ ,Opis przedmiotu
zaméwienia” - ktéry otrzymuje brzmienie:

»2.2. Orientacyjna dlugos¢ projektowanej kanalizacji ok. 2010 m. Na dolqczonych fragmentach mapy zostaly
pokazane lokalizacje siedzib Zamawiajqcego. Kanalizacje nalezy wykonaé dla siedzib :
o  Sniadeckich I - do studni oznaczonej na mapce symbolem 2-16,
Broniewskiego 10 - do studni oznaczonej na mapce symbolem 4-03,
Paderewskiego 15 - do studni oznaczonej na mapee symbolem 1-60, ‘
Technikéw 5 - do studni przed budynkiem ZS Chemicznych,
Gdarska 10, Fordonska 38, Torunska 36 oraz Modrzewiowa 23 do studni wybranych przez Wykonawce.

Szczegolowy przebieg nowej kanalizacji Zamawiajqcy pozostawia w gestii Wykonawcy”.

Pytanie 3.

Czy w przypadku koniecznosci przejécia przez tereny nie nalezace do Miasta np. dziatki nalezace do
osob prywatnych Zamawiajacy przewiduje odplatne uzyskanie potrzebnych zgéd. Jedli tak to czy
w ryczaltowej kwocie za realizacje zlecenia Wykonawca ma przewidzieé taka kwote czy Zamawiajacy

taka oplatg pokryje z wlasnych srodkéw. W szczegélnosci dotyczy to lokalizacji przy ul. Gdanskiej 9
1 ul. Paderewskiego 15.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W przypadku koniecznosci uzyskania ewentualnych odplatnych zgéd na przejicie instalacji przez
tereny (dziatki) stanowiace wilasno$¢ oséb trzecich (np. wspélnoty mieszkaniowe) koszty te bedzie
pokrywat dodatkowo Zamawiajacy z wlasnych $rodkéw. Wykonaweca nie jest zobowiazany uwzgledniaé
tego typu kosztéw w oferowanej za wykonanie zaméwienia cenie ryczattowej brutto.

Pozostate warunki SIWZ nie ulegajg zmianie.
Zamawiajacy nie przesuwa terminu skladania ofert.
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