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Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdine
1 szezegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot Zwiazanych
z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentern bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanic
robét zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:

Lokale mieszkalne nalezacy do Administracji Doméw Miejskich.

Cato$¢ prac polega na wykonaniu wentylacji grawitacyjnej rurg dwuplaszczows,
Lokalizacja: Ujejskiego 9/2 — Bydgoszcz

Zakres robdt objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
Z nizej wymienionymi szczegolowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
54-1 Roboty wentylacyjne

454-2 Roboty $lusarskie
Okreslenia podstawowe,
Okreslenia i nazewnictwo uZyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstgp.

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) $3, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot

ogoblnobudowlanych , wentylacyjnych i $lusarskich

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej.



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogolne dla wszystkich robot
ogbnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (8T)
54 stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogélnobudowlanych , wentylacyjnych i
$lusarskich.

Wykaz robét:

1. Roboty wentylacyjne, ogolnobudewlane, {lusarskic — wykonanie wentylacji z rur
dwuplasczowych ocieplonych. wyciecie otworow w stropach i dachu. wykucie
otwordw w Scianach, montaz wentylacji, montaz kratki wentylacyjnej,

1.5. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgeig Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecei i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
Sprawowania na budowic samodzielnej funkcji technicznej okresionej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania robotami ido
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera ZEsSZyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych ocena jakosci materiatéw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niczbgdne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera,

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obicktu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci {przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbiory, Jezeli Wykonawca w
Jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24



godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
Zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegolne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywad si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostep do gtdéwnego wejscia , dojazdu samochodgw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatow budowlanych musi odbywat sie przy pomocy zurawika lub
weiggarki , natomiast przemieszezanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy lowarowo-osobowe;j przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot » 22 co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementow z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbiGrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwogé korzystania przez
pracownikéw z wiasnych weztéw sanitamych (zabrania sie korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniac lub ograniczaé korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniccznosé okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zostac kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanic placu budowy.,

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zafozy i usuaie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspolnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy
powinny by¢ zgodne z ST, W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materiatdw i
elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziatn tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchyleri od
wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgleddw praktycznych. Jezeli okreslona
zostata wartos¢ minimalna lub wartosé maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki Sposob, aby cechy materiatéw lub elementow robét
znajdowaty sie w Przewazajacej mierze w poblizu wartodci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na
niezadowalajaca jakosé robét, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.,

1.10. Koordynacja dokumentsw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego s istotnymi elementami umowy - jakickolwick
Wymaganic wystepuje w jednym z tych dokumentéw jest tak samo Wwiazace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegolne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskaz_anej Jak wyzgj. Wykonawea nie
moze wykorzystaé na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie biedy



lub braki, to powinien natychmiast powiadomic o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

L.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposéb sg zwiazane z realizacjg robot lub moga wptywaé na sposdb,
przeprowadzenia robGt. W czasic prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegag i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. |.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczna Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wiadze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnogé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkic instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze¢ Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty,

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbg¢dne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzei podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot,

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera,
Wykonawca bedzie wspdlpracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi sluzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego | powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona érodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szezegélnosci Wykonawea powinien zapewnié spetnienie nastgpujacych warunkéw:
migjsca na bazy, sktadowiska wewngtrzne drogi transportowe powinny byc tak wybrane,
aby nic powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowicdnie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cia powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podezas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawee.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.



2.1.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi [nzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy lub robét
budowianych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca Jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istnicjacej drodze, na ktérej prowadzone sq roboty az do
zakoticzenia i odbioru robét,

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czg$é jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
Wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie Jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu Jednokierunkowego, wahadiowego, Wykonawca
powinien zapewnié odpowiednig ilodé oséb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
Swietlna do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig. ze jest wigczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapér i znakow, dia
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa,

1.15. Wymaganija dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy.

Podezas realizacji Robét Wykonawca bgdzie przestrzegac wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpicczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia |
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenje Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personely
prowadzacego roboty budowlane,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i 54 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Materiaty:
Zrodia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe,

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera o proponowanych zrodlach
materiatéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrolg materiatéw przed
rozpoczeciom robét,

2.1.2. Materialy mogg by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédla sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto Zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrédla materiatdw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonaweca nie moze ¢ksploatowaé zrédia materiatow miejscowych do czasy, gdy plan
eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych #rédet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemyslowo
na podstawie weze$niej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zrodia materiatow migjscowych moga by¢ wskazane Prz¢z Zamawiajacego, (eneralnie,
materialy z tyeh Ziddet beda akceptowane, z tym ze Wykonawea bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow Sprzgtu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
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kruszywa i drég dojazdowych. Wykonaweca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
Przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materiaty z wybranych przez niego zrédet spetniajg wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilogé materiatow, ilos¢ i typ sprzetu oraz
technologia robét gwarantujg wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okredlonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z cksploatacjg zr6dta materiatéw,
wiaczajac w to przygotowanie zrédta, badania, eksploatacje, ochrone przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wlaczone beda w optaty za inne roboty,
Przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrédta.

Zaaprobowanie Zrédta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badaf

1

Kontrola materialéw.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlegaé inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniuy niezadowalajacej jakosci, J akiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawecy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostana usunigte i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukej; i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonaweg, z zastosowaniem urzadzen

zaakceptowanych przez InZyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takgq czgstotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatéw.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w Sposdb zapewniajacy zachowanie Jjakosei i
przydatnosci do robét, Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpocz¢ciem przechowywania, mogg by¢ powtérie badane Przed, wiaczeniem do robét,
Sktadowanie powinng by¢ prowadzone w $posob umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skiadowanie materiatéw moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie » Jesli okazs si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcee na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenig wlasciciela, Kopie tego zezwolenia
powinay byé dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytwérni powinny by¢
po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez InZyniera, bez dodatkowych aptat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane j
niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialéw na drogach publicznych
Poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakceie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach 0s1, 0 ile zostang uzyskane przez
Wykonaweg od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawey od odpowiedzialnodci za
uszkodzenia drég, ktore mogg byé spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazd6w o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawea
bedzie odpowiedzialny za Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez InZyniera.

Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonywania robé,

Roboty nalezy wykonywaé z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzynijera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robo6t. Za wykonanie rob6t bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawea. Szczegdtowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szczegstowych specyfikacjach technicznych poszezegdlnych rodzajéw robét,

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Tresé informacji i micjsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowag tablice oslrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caty czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawece.

4. 4. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogdlne zasady kontroli Jjakosci robét.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, t dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresic i z czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie
wymagan jakos$ci robot lecz nie rzadzigj niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot, akeeptacji lub odrzucenia materiatsw i elementsw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzglgdni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach materiatéw



budowlanych , doswiadczenia z przesziosct, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyezne
panstwowe,

4.2, System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawece.

Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakoéé materiatéw. Wykonawca
powinien zapewnié odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez InZyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania j inspekcje materialéw oraz
robét z czestotliwosdcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, Ze wszystkie stosowane urzgdzenie i sprzet badawczy sg prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratory;jne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, Sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badan, InZynier natychmiast Wwsltrzyma uzycie do robot badanych materialw dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Minimalne
Wymaganie ¢o do zakresu badari i ich czgstotliwodei zostaty okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli Jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera,

4.3. Pobieranie prébek,

Probki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasy
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonaweca stosowaé moze
odpowiednig procedure zagraniczna, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwo$¢ udziahu w pobieraniu probek. Na zlecenie [nzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych

Przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez
InZyniera,

4.4, Badania.

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie ob¢jmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez

4.5. Raporty z badaf.



Wykonawcea, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekeji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontrolj
materialow i robot, wiaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowe;j poszczegdlnych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrol; robot prowadzonego przez
Wykonawce,

ocenia zgodnos¢ materiatow | robét z wymaganiami specyfikacii na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreélenia przydatnosci materiatéw do robét,

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontrol; robdt prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, zc system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale bgda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu,

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badas zostanie obciazony Wykonaweca i koszty te ‘zostana poiragcone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontrolj Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscic do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okresionymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja i ktére spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w Sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekoiwiek materiafy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do zakoriczenia
umowy. Odpowiedzialno§é¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
Przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- date dostarczenia dokumentagcji projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgtoszenie zakonczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robt,

- inne istotne informacie o przebiegu robét.
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5.2.

5.3.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przediozone InZynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
4.10. Ksigga obmiaru robét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robdt. Ksi¢ga obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
ninicjszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawicra karty obmiaru z ;

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robgt

tloscia przedmiarows robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprécz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robat,

- wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN Iub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginiecie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw, moéwiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo Zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wihasciwych organdéw.

Obmiar robét.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sig¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Tlodci robét okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablonw - lat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztatty korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przcprowadzania obmiaru,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.
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6.1,

6.2.

6.3.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoscei powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnogci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakoficzenia danego etapu robét,

- W przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbidr robét.
Ogolne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robét ocenia Jako$¢ i iloé¢ robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badai i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbiory, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem Wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Jjest protokot sporzadzony wedtug

wzoru okre§lonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robdt ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbi6r robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosei wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg Zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawcg wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbior powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji InZynier zarzadza rozbi6rke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny,

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbiory
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Catkowite

zakoficzenie robdt na obiekeie oraz Jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany Jest po uzyskaniu wszystkich badas i pomiaréw zgtosié na
pismie

do Inzyniera gotowosé obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przckazac
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoriczenia rob6t Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoficzenia robdt oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbiory ostatecznego
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6.4,

6.5.

zawiadamiajae o tym Zamawiajacego. Wykonawee i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioruy ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiory ostatecznego robét jest protokét
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szezegblowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbiory,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty Wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze Jjakos¢ wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
perozumieniu z Wykonawea i Inzynierem nowy termin odbioru,

Natomiast Wykonawca niezwlocznic przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wiasny koszt. Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbiér koricowy.

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesienju
do ich ilosci, jakosci i wartogci.

Calkowite zakohczenie robét oraz gotowosc do odbiory koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcic Inzyniera.

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez InZyniera zakoniczenia robét | Przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbiory kofcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjgtych w

wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robgt
uzupetniajacych, komisja przerwie sWoje czynnosci i ustala nowy termin odbiory
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoé¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbicga od wymaganej rysunkami j
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiekty i bezpieczenstwo ruchy, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszona wartosé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie,

Odbiér pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunicciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
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(stwierdzonych w czasie przegladdw gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawic oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbiory
Ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci Jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczattowg ustalono Poprzez przyjgte przez Wykonawceg ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawece ilosci i rodzaje rob6t konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczattowa bedaca sumg iloczynu cen Jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawcee i podanych w Jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem » Inontaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w skiad
ktérych wchodza place kierownictwa zaklady » Pracownikéw nadzoru i laboratorium ]
wydatki dotyczace bhp | ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia » koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawey, koszty organizacji i ¢ksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot i zwigzanego z tym wtérnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawey z tytuty wydatkow , ktore mogg
WYstapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnic z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego Zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegdtowo w ST, Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét Jest ksigga obmiaru robét,

Przepisy zwiazane:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienje budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonow. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betony. Rury, ksztaltki bezciénicniowe,
Ogolne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-77/B-06200 Konstrukgje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukeje zespolone ceglano-selbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

(%



PN-82/B-02001] Obciazenia budowli, Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowl. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukcji. Obciazenia sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i Sprezone. Obliczenia statyczne |
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukeje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-031150 Konstrukeje z drewna i materialow drewnopodobnych, obliczenia
statyczne

1 projektowanie.
PN-81/B-031150.00 Jak Wyzej - materiaty.
PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPE CYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem wentylacji grawitacyjnej- prace ogblnobudowlane

ROBOTY WENTYLACYJNE. BUDOWLANE, SLUSARSKIE

- wykonanie odcinkdw rury wentylacyjnego dwuplaszezowe] 2 blachy ocynk ocieplonej
wetng mineralna,

- wykucie otworn w $cianje Jub stropie dla rury wentylacyjnej tub wyciecic otworu w
stropie lub dachu drewnianym,

- montaz kratki wentylacyjnej



