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Zatacznik nr 4 do SIWZ
WzOR UMOWY
na roboty budowlane

zawarta W dniU ..o - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibag w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1,
reprezentowanym przez petnomocnika :

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spotke z 0. 0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 59.478.000
zt, w imieniu ktérej dziataja:

zwanym/q w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowieri  publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wyfonionej w  postepowaniu
nr 36/PM/2020 na zadanie nr ....... prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobg uprawniong do reprezentowania i dziatania na rzecz
Zamawiajagcego w ramach i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie Administracia Domdw Miejskich ,ADM”
Sp. z o.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdinosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp.
oswiadczenia) kierowane do Zamawiajacego, winny byc przesytane Administracji Domow Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. na jej
adres.

Realizacja zamowienia jest dofinansowana w ramach konkursu Konkurs nr RPKP.06.01.02-1Z.00-04-216/18 dla Osi
Priorytetowej 6 Solidarne spoteczeristwo i konkurencyjne kadry.

Dziatanie 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukture edukacyjng w ramach ZIT

PoddZziatanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarow miejskich i ich obszaréw funkcjonalnych w ramach ZIT

Konkurs nr RPKP.06.04.01-12.00-04-221/18

ZIOAHO FINANSOWANIA UIMOWY.! ....ovevveeeeeeeeeeeeeseeetese s et assssssssssssssssssssessssssssssssesasssssssssssssssssssssssnnssasesesssssssssssssnsssassassasssssassaseas

§1

Przedmiot umowy

(tresc par.1 zostanie dostosowana do zadania, ktorego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji :

Zadanie nr 1 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Bydgoska 23

1) Wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na przebudowie budynku oraz zmianie sposobu uzytkowania na lokal
biurowy pomieszczen gospodarczych (pralni i suszarni) zlokalizowanych w oficynie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na dwa lokale ustugowe, usytuowanego przy ul. Bydgoskiej 23 w Bydgoszczy (dziatka nr ew.182, obreb 343) oraz
remoncie budynku, budowie zewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, zewnetrznego oswietlenia,
budowie wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb oficyny oraz rozbidrce budynku gospodarczego (nr ewid. 182;3) wraz z
wykonaniem wiaty $mietnikowej i zagospodarowaniem terenu zgodnie z SIWZ i zatacznikami do SIWZ w tym: z
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dokumentacjg projektowg, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r.) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

UWAGA:

e zakres zamdwienia nie obejmuje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji fundamentow Sciany
frontowej budynku i przebudowie 2 naswietli piwnicznych w tej scianie budynku. Zamawiajacy wykonat ww.
roboty w 2019 roku podczas przebudowy ulicy Bydgoskiej.

e przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkdw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora
Zabytkow

e przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi zlecic¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole zasiedlenia
budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajacego zakonczenia rob6t budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w
przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego budynku frontowego i budynku oficyny na dwa lokale wydanej przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

Zadanie nr 2 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Bydgoska 26

1) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na rewitalizacji budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 26 w
Bydgoszczy ( dz. nr ew. 91 i 320/2, obr. 0343) obejmujacej m. in. budowe wewnetrznej instalacji gazu dla lokali nr 1,2 i 4,
wykonanie studzienek naswietli, montaz zadaszenia nad wejsciem, remont Scian zewnetrznych z wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, rozbiorke budynkéw gospodarczych na terenie nieruchomos$ci, przebudowe zjazdu zgodnie z SIWZ i
zatgcznikami do SIWZ w tym: z dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r.)
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

UWAGA:

e zakres zamowienia nie obejmuje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu przebudowy 2 naswietli
piwnicznych w Scianie frontowej budynku. Zamawiajacy wykonat ww. roboty w 2019 roku podczas przebudowy
ulicy Bydgoskiej.

e przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkdw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw

e przed przystapieniem do robot Wykonawca musi zlecic uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole zasiedlenia
budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikéw kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemneyj.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego zakonczenia robot budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w
przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

Zadanie nr 3 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Bydgoska 29.

1) Wykonanie robdot budowlanych polegajgcych na rewitalizacji budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 29 w
Bydgoszczy (dz. nr ew. 178 i 322/1, obr. 0343) obejmujacej m. in. budowe wewnetrznej instalacji gazu dla lokali nr 1- 8,
montaz zadaszenia nad wejéciem, wzmocnienie konstrukcji budynku, przebudowe budynku, remont $cian zewnetrznych z
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, rozbidrke budynku gospodarczego na terenie nieruchomosci, przebudowe zjazdu
zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ w tym: z dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami
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technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w
szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia
26.06.2019 r.).

UWAGA

e zakres zamdwienia nie obejmuje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji fundamentow Sciany
frontowej i bocznej budynku. Zamawiajacy wykonat ww. roboty w 2019 roku podczas przebudowy ulicy
Bydgoskiej.

e przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkdw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora
Zabytkow

e przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi zlecic¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole zasiedlenia
budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajacego zakonczenia rob6t budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w
przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

Zadanie nr 4 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Bydgoska 42

1) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie, remoncie budynku oraz zmianie sposobu uzytkowania
mieszkan na I pietrze na komorki lokatorskie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Bydgoskiej
42 w Bydgoszczy (dziatka nr ew. 75, obreb 343) budowie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu, zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i elektrycznej oraz rozbidrce czesci budynku gtéwnego (dobudéwek) oraz budynkéw gospodarczych
wraz z wykonaniem wiaty $mietnikowej, zagospodarowania terenu zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ w tym: z
dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r.)

UWAGA

e przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora
Zabytkow

e przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole zasiedlenia
budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikéw kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego zakoniczenia robot budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w

przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

4) Wykonanie przyrodniczych dziatan kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek lggowych) zgodnie z decyzjq
RDOS WON.6401.1.298.2018.LK z dnia 30.10.2018 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng z pazdziernika 2018 roku.

Zadanie nr 5 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Kapelusznikow 2

1) Wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie przegrdd zewnetrznych, wykonaniu hydroizolacji poziomej i
pionowej $cian piwnicznych i fundamentowych zewnetrznych, remoncie komindéw, zamurowaniu otwordw, poszerzeniu
otwordw, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu zadaszenia nad wejsciem, budowie instalacji gazowej w
ramach zadania pn. Rewitalizacja gminnego budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Kapelusznikow 2 w Bydgoszczy
(dz. o nr ew. 275/10, 275/9 w obrebie 343) oraz rozbidrce budynkéw gospodarczych i szklari na dziatce o nr ew. 275/10
w obrebie 343 i rozbidrce szaletu na dziatce nr. ew. 275/5 w obrebie 343 zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ w tym: z
dokumentacjg projektowg, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
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budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r. )

UWAGA

e przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora
Zabytkow

e przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi zlecic¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole zasiedlenia
budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikéw kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajacego zakonczenia robo6t budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w
przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

Zadanie nr 6 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Sikorskiego 2.

1) Wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie przegrdd zewnetrznych, wykonaniu hydroizolacji poziomej i
pionowej $cian piwnicznych zewnetrznych, remoncie komindw, poszerzeniu i zamurowaniu $cian dziatowych, dociepleniu
$cian zewnetrznych budynku, wykonaniu nadprozy nad $cianami, budowie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
wraz ze skrzynkami rozsgczajagcymi w ramach zadania ,Rewitalizacja gminnego budynku mieszkalnego przy
ul. Sikorskiego 2 w Bydgoszczy” na dziatce nr ew. 259/4 w obrebie 343 zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ w tym:
z dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami , w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r.)

UWAGA

e zakres zamodwienia nie obejmuje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji muréw fundamentowych
ponizej poziomu terenu w Scianie potudniowej i wschodniej budynku. Zamawiajgcy wykonat ww. roboty w 2019
roku podczas przebudowy ulicy Bydgoskiej.

e przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora
Zabytkow

e przed przystagpieniem do robdt Wykonawca musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole zasiedlenia
budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikéw kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego zakonczenia robot budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w
przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

4) Wykonanie przyrodniczych dziatan kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z decyzjg
RDOS WOP.6401.1.299.LK z dnia 30.10.2018 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng z pazdziernika 2018 roku.

Zadanie nr 7 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Rynek 3 i obejmuje :

1) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie przegrdd zewnetrznych, wykonaniu hydroizolacji poziomej i
pionowej $cian piwnicznych zewnetrznych, remoncie komindw, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, budowie
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsaczajgcymi, budowie wewnetrznej instalacji gazowej
oraz zmianie sposobu uzytkowania czesci poddasza nieuzytkowego na funkcje mieszkalng w ramach zadania ,Rewitalizacja
gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 3 w Bydgoszczy” na dziatce nr ew. 136 w obrebie 343 oraz rozbidrce
budynkéw gospodarczych na dziatce o nr ewid. 136 (obr. 343) oraz muru na dziatce nr ewid. 137/1 (obr. 343) przy
granicy z dziatkg nr ewid. 136 zgodnie z SIWZ i zalgcznikami do SIWZ w tym: z dokumentacjg projektowg, decyzjami
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administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami , w tym w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r.)

UWAGA

e przed przystgpieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora
Zabytkow

e przed przystapieniem do robot Wykonawca musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole zasiedlenia
budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robét powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajacego zakonczenia robdt budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w
przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

na warunkach okreslonych w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z zalgcznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia ....ueeevummmmsrmsnssrmimssrssmnsnssnssssnsss s

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna, w tym dokumentacja projektowa,
stanowigca zatgcznik nr ......... do SIWZ i niniejszej umowy.

3. Ogdlne warunki realizacji zaméwienia :

1) przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ, w tym: dokumentacjg projektowa,
decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) jezeli w trakcie realizacji prac powstanie koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonac, przy czym zasadno$¢ wykonania i
zakres robot bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie
wartosci tych robot bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

3) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez
Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
dodatkowych.

4 W konawca ZObOWI zue Si W konac rzedmlot umowy zgodnie dokumentac rzetar oW zasadami wiedz

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06. 2019 r., zezm.)
2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych

5) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot. Wykonawca winien we wlasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

6) Jezeli udostepniona dokumentacja wskazywataby w odniesieniu do materiatdw lub urzadzen lub rozwigzan znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z uPzp Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatow/urzadzen/
rozwigzan rownowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnego producenta okreslajg minimalne parametry
jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia proponowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig jedynie wzorzec, przyktad jakosciowy przedmiotu
zamoéwienia, a to oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza produkty o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych
(réwnowaznych), tj. nie gorszych niz parametry wskazanego produktu, materiatu, urzadzenia, elementu, rozwigzania i uzna
kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

7) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z pdzn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

8) Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zamoéwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
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urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia obcigzajg Wykonawce.

9) Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okreSlonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z pdzn. zmianami). Wykonawca
zobowigzany jest ponadto zabezpieczyé we witasnym zakresie i na witasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow
(odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych.

10) Rozwigzania rownowazne:

10.1) w przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz jej zatgcznikach tj.
projektach budowlanych, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych — zostaly wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatdw czy urzadzen stuzacych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia — Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatdow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréow technicznych,
jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie
parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SIWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploatacji.

10.2) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robdt materiaty i urzadzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania, w tym dokumentacji projektowej i nie powinny by¢
gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych
lub lepszych niz wskazane.

10.3) ciezar udowodnienia, ze oferowany materiat/urzadzenie (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wymogu
okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dany materiat/urzadzenie (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one
rzeczywiscie rownowazne.

10.4) w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rdwnowazne, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru ADM) zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatdw oraz innych elementéw
rownowaznych i wskazac ich réwnowaznos¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentaciji.

10.5) opis zaproponowanych rozwigzan/materiatdw/urzadzen réwnowaznych musi by¢ na tyle szczegdtowy, zeby
Zamawiajgcy mdgt jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnac,
Czy zaproponowane rozwigzania/materiaty sg rdwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania,
ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego.

11) Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy), o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg si
przez samo ich przywofanie integralng czescig niniejszej umowy.

12) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzuja sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisoéw i ustalonych zwyczajow.

13) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z catg dokumentacjg przetargowg postepowania, w tym w szczegdlnosci
dokumentacjg techniczng, projektem budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

14) Dodatkowe warunki realizacji robét budowlanych w czynnych (zamieszkatych) budynkach :

14.1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robdt - zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

14.2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdt, wszystkich elementéw
wewnetrznych/zewnetrznych budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie
prowadzenia robot, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspolnych budynku, schody i balustrady
w ciggach komunikacyjnych itp.

14.3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach. Ponadto Zamawiajacy
zobowiazuje Wykonawce do zabezpieczenia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego)
— pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych.

15) Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy SIWZ wraz z zatacznikami, w tym dokumentacje
projektowg zawierajgcg istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one
integralng czesS¢ niniejszej umowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony Srodowiska.

17) Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat techniczny oraz
wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania umowy.
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§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania opisanego w par.1 $wiadczenia: do dnia 15.09.2021r., w tym :

a) termin zakonczenia rob6t budowlanych — do dnia 01.09.2021r.

b) termin uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenia Zamawiajagcemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie i
$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku — do dnia 15.09.2021r.

- 7 dopuszczeniem zmiany ww. termindw na zasadach okre$lonych w par.16 niniejszej umowy.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce osoby, ktore petni¢ bedg funkcje kierownikow robdt poszczegolnych
branz podczas realizacji niniejszego zamdwienia, posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze
bez ograniczen w danej specjalnosci

2) kserokopie (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownikow
robot poszczegdinych branz, o ktérych mowa w pkt.1) wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

3) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt danej branzy ztozone przez wszystkich kierownikéw robét
wskazanych przez wykonawce do realizacji niniejszego zaméwienia (w oryginale).

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce, o ktérym

mowa w ust.l, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy

odbywa sie w obecnosa mspektorow nadzoru ADM i wykonawcy oraz_przy ud2|ale wszystkich _kierownikdw robo
kt6

o ktérych mowa w ust.1 stanowi Iezgcg po _stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie
z przekazaniem Wykonawcy placu budowy.
3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we witasnym zakresie i na witasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we witasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.
7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.
84

(tresc par.4 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)
1. Do kontaktu z Wykonawcag w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robét Zamawiajacy wyznacza
nastepujgce osoby:

a) branza budowlana — inspektor NAdzZoru ADM P. .....ccciiiiiinieenee e e el
b) branza sanitarna — inspektor Nadzoru ADM P. ...cceeciiiiieceeee e e Stel
c) branza elektryczna — inspektor Nadzoru ADM P. ...cceeciiiiie e e Stel

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg O prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkow ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie
rozliczeniowym, odbiér korcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji Spotki ADM moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust. 1.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wyznaczone przez niego do realizacji zamoéwienia osoby, ktdre petnic beda funkcje

7
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kierownikdéw robdt poszczegdlnych branz, o ktdrych powiadomit Zamawiajgcego — posiadajg wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
Zamawiajgcego w SIWZ oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoby
te sa réwniez upowaznione przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do
Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest do organizowania narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Wykonawca z
udziatem kierownika i/lub kierownikdw robdt wykonawcy, projektantéw oraz innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego.
6. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt (danej branzy), zobowigzany jest dodatkowo na kazde Zadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uprzednio uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem,
stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji rob6ot. W naradach tych oprocz kierownika robdt winien réwniez uczestniczy¢
Wykonawca.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robdt, jesli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

¢) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska

8. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust.7, wyznaczy nowego kierownika robdt,
ktory posiada wymagane uprawnienia i doSwiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktérego dotyczy niniejsza
umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania zamowienia.

3. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczna, europejska aprobate techniczng, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo zada¢ wstrzymania uzycia danego
materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i
zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktorych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badZz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

8§86
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z pdzn. zmianami) a w szczegdlnosci jest
odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci,
- istniejace uzbrojenie terenu w trakcie rob6t budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposob nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikdw/
mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢
poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wihasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkancow, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu
kierownikéw robdt i inspektorow nadzoru ADM.
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§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz
1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust.2 Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi peten zakres zamdwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku witasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcdw / uczestnikéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wskazat w tresci oferty czeSci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647
§ 2 Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujacy ZaKreS Prac: .......co.ccocooeoeereiereeneeeseneseseenesnens

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
3. Zamawi;jacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtasza¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust.5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
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kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawierac regulacje spoéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace treSci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajace realizacje
przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcdw wynikajacych z § 9-11 niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedkifadania Zamawiajgcemu projektow uméw oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z
podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

7) zapisy zobowigzujgce podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob, ktore wykonujg
prace w sposob okreslony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos$¢ postanowiert umowy zawartej z podwykonawcg z niniejsza
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co
do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1)Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow;

2)Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdéw;

3) Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego
prawa.

§ 10.

Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub

10
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dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.

Wynagrodzenie
tresc par.11 zostanie dostosowana do zadania, ktorego dotyczy¢ bedzie umowa
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632
Kodeksu cywilnego.
2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy catkowite wynagrodzenie wyraza sie kwotg brutto ................. zt (stownie: ....ccooviiiie ).

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg techniczng/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i robdt budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji zamowienia. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

5. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust.3 pkt.1 i pkt.2 zakres robdt wynikajgcy z okreslonej sytuacji zostanie wytgczony
spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajacych z kosztoryséw, o
ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robot wytaczonych.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust.3 pkt.1 i pkt.3 wykonanie robdt zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na
podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw opracowanych metodg kalkulacji szczegdtowej z
zachowaniem takich samych sktadnikdw cenotwdrczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysach
ofertowych, o ktdrych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiatow i sprzetu zostang ustalone wedtug
Srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot
(kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej- format pliku .ath
oraz .pdf).

7. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust.3 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy, strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktdrego zatacznik stanowi protokdt koniecznosci.

8. Strony postanawiajg, ze zapfata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catoSci uméwionego $wiadczenia, z zastrzezeniem ust.9.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach na podstawie tzw. , faktur
przej$ciowych”, zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robdt, jednak w okresach nie krétszych niz jednomiesieczne.
Faktury przejsciowe nalezy wystawia¢ w wysokosci odpowiadajgcej wartosci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie przedmiotu prac nastepuje po odebraniu roboét przez Zamawiajgcego (na podstawie protokotu odbioru robot
oraz protokotu stanu i wartosci robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym), przy czym rozliczenie bedzie sie odbywa¢ w
nastepujacy sposob:

1) faktury przejSciowe” wystawiane w okresach nie krétszych niz jednomiesieczne, umozliwiajace czesciowe fakturowanie
wykonanych robot budowlanych. Podstawg wystawienia tych faktur bedg obustronnie podpisane czesciowe protokoty
odbioru robot z okresleniem procentowego zaawansowania robot w okresie rozliczeniowym oraz protokoty stanu i wartosci
wykonanych robot w okresie rozliczeniowym, ktdre Wykonawca przygotowuje wg uktadu wynikajacego z ,podziatu ceny na
sktadniki” tj. do kazdej faktury nalezy dotaczy¢ specyfikacje kosztéw ujetych w fakturze z podziatem na rodzaje robdt,
z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, z podziatem na stawki VAT, tak jak zawarte w ,podziale ceny na
sktadniki”. taczna wartos$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowy (catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto).

taczna wartos¢ wystawionych w 2020 roku faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ kwoty :
* dla zadania nr 1 (Bydgoska 23): limit kwotowy 532.977,45 zt
* dla zadania nr 2 (Bydgoska 26): limit kwotowy 574.525,87 zt
* dla zadania nr 3 (Bydgoska 29): limit kwotowy 1.049.894,27 zt
* dla zadania nr 4 (Bydgoska 42): limit kwotowy 692.825,71 zt
* dla zadania nr 5 (Kapelusznikdw 2): limit kwotowy 476.219,49 zt

11
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* dla zadania nr 6 (Sikorskiego 2): limit kwotowy 554.898,95 zt
* dla zadania nr 7 (Rynek 3): limit kwotowy 646.938,50 zt

2) faktura koncowa za pozostatg kwote umowna, wystawiona na podstawie obustronnie podpisanego koncowego protokotu
odbioru robot, protokotu stanu i wartosci robot wykonanych tj. specyfikacji kosztéw ujetych w fakturze z podziatem na
rodzaje robot, z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, z podziatem na stawki VAT, tak jak zawarte w w
formularzu ,podziat ceny na skfadniki” i po dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie
modernizowanego obiektu, wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego uzyskanej w imieniu Zamawiajacego oraz
Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

10. Faktury przejsciowe i fakture koncowg nalezy wystawia¢ na Zamawiajgcego tj.: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarczaC do siedziby petnomocnika zamawiajacego tj. Administracja Doméw
Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

11. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczagc od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury (przej$ciowe/koncowa) wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg
czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejacego lecz jeszcze niewymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia.

12. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury przejsciowej zobowigzany jest dotgczy¢é dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych przedmiotem ninigjszej umowy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é wraz z fakturg swoje pisemne os$wiadczenie o wysokosci i terminie
wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

13. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ os$wiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

14. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, widniejgcy w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. biatej liscie podatnikéw VAT) dostepnym w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji Skarbowej, za wyjatkiem kwoty
odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktdrych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktorych ptatnosé
Zamawiajgcy uprawniony jest dokona¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.11.

15. Wykonawca na dzien zawarcia Umowy *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

16. Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia
powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej
réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki
zaptacone do Urzedu Skarbowego. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego
mu wynagrodzenia.

17. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w
wyniku zaniedbania tego obowigzku.

18. Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wytgcznie
rachunkéw widniejacych w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”. W przypadku
braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania sie z zapfata, zawiadamiajgc o tym wykonawce, bez narazania sie na jakikolwiek obowigzek
zaptaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zaptaty
wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z
winy Zamawiajgcego.

19. W sytuacji, o ktérej mowa w ust.18 termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego o rachunku wiasciwym dla zaptaty a ujawnionym w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw.
Jbiatej liscie podatnikdw VAT”.

20. Za prawidtowo$¢ wystawienia dokumentdw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisow prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktdrych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez
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prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

1. Niezaleznie od obowigzkdow wymienionych w
szczegotowe:

2.

13

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych w catym okresie realizacji zamoéwienia, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakow
ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw robot, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robot wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokdtem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robdt zanikajacych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdég/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robot budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we
wiasnym zakresie i na swoj koszt ;

11) w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z formularzem ,podziat ceny na sktadniki”, ktdrego wzdr stanowi zatgcznik
do SIWZ.

12) w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorysy
ofertowe opracowane metoda kalkulacji szczegdtowej (z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg
elementdw scalonych, a takze z pokazaniem parametréow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu), ktérych
taczna cena catkowita (wartos¢) musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie Wykonawcy.

Kosztorysy ofertowe nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu w formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej zapisanej na
nosniku elektronicznym tj. ptyta CD/DVD (w formacie plikdw .ath i .pdf). Kosztorysy ofertowe muszg by¢ zgodne z
Jpodziatem cen na sktadniki” ztozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, a fgczna wartos¢ kosztoryséw
musi odpowiada¢ cenie oferty (kwocie catkowitego wynagrodzenia umownego brutto).

13) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw budowlanych/urzadzen
niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru).

14) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkdw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania;
warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robdt w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta (Wykonawca
nie jest uprawniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajacego);

15) wykonanie dokumentacji robdt ulegajacych zakryciu, robdt zanikajgcych (w formacie .jpg lub .avi )

16) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z rozruchem obiektu wykonanych/przebudowanych/modernizowanych
instalacji/urzadzen.

17) wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymacé na swdj koszt ogrodzenie (w razie zaistnienia takiej koniecznosci)
oraz zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie w nim, a takze zapewnic ochrone przeciwpozarowg
i warunki bezpieczenstwa (BHP)

18) po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu
nie pozniej niz w terminie zakonczenia czynnosci odbiorowych (w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb
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wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z pdzn. zm.).

1) Przedmiotowy obowigzek, o ktérym mowa w ust.2 dotyczy w szczegdlnosci oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z

wykonaniem robdt:

a) demontazowych i rozbiérkowych,
b) betoniarskich,

¢) posadzkarskich,

d) tynkarskich,

e) Slusarskich,

f) stolarskich,

g) izolacyjnych i ociepleniowych,

h) oktadzinowych,

i) elewacyjnych,

J) montazowo-instalacyjnych (roboty wod.-kan., c.o., gazowe., elektryczne)
k) malarskich,

1) murarskich,

m) dekarskich,

n) montazowych,

0) wykoriczeniowych

UWAGA:

* dopuszcza sie zatrudnianie w powyzszym zakresie na podstawie uméw o prace na czas okreslony lub nieokreslony albo
zastepstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich umdéw dopuszcza kodeks pracy, w petnym lub czesciowym
wymiarze czasu pracy.

* Wykonawca zobowigzany jest ponadto zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcdw do zatrudniania na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposdb okreslony w art.22
par.1 Kodeksu pracy.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zamoéwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w_takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia (robot)

4) W w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzan
zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegdinych czynnoéci okreslonych w pkt.1).

W razie zaistnienia potrzeby (nie pdzniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do realizacji danych czynnosci okre$lonych w
pkt.1) ww. oswiadczenie bedzie podlega¢ modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania
przedmiotowych czynnosci.

5) W trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni — wykonawca zobowigzan

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne
okreSlenie podmiotu skltadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete Zadaniem
Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace osdb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopie umow o prace winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegolnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moZliwe do zidentyfikowania i nie podlegaja anonimizacji.

C) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj.
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zawierajgce tylko imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia)

racownikow) faktycznie wykonujgcych
rzedstawicieli Zamawiajacego, w tym
W szczegolnosci inspektoréw nadzoru ADM.

7) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktérego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze umowy w sprawie zamdwienia publicznego lub odstgpienia od
umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez niego dowoddw (dokumentow i
oSwiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

9) Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.5) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adreséw
zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze podstawowg obowigzujacy je formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2,

3) z tytutu zwioki w wykonaniu okre$lonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreSlonego w § 2, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki,
jednak facznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwioki w rozpoczeciu przez Wykonawce robot okreSlonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dziern zwtoki liczony od dnia
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla danego etapu robét;

5) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia nastepujgcego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad, jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

6) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robot, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w wysokosci
500,00 z} za kazdy dzieh zwtoki,

7) za brak uczestnictwa kierownika/kierownikdw robdt wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5-6 umowy, w
wysokosci 500,00 zt kazdorazowo za osobe;

8) z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,
11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,2%  wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

12) z tytutu zwloki w ztozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktdrym mowa w par.12 ust.1 pkt.11) w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

13) z tytutu zwloki w ztozeniu kosztorysu/kosztoryséw ofertowego, o ktdrych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

15
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3. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawc magan okreélonych w par.12 ust.2 umowy:

1) z tytutu zwloki w ztozeniu o$wiadczenia dotyczacego ilosci zatrudnionych osdb, o ktérym mowa w § 12 ust.2 pkt.4)
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki;

2) z tytutu zwtoki w ztozeniu dokumentdw, o ktorych mowa w § 12 ust.2 pkt.5) w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki;

3) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt.1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazda
osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

4) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace.

5) nie wypelnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2.

5. Kary, o ktérych mowa w ust.2 oraz ust.3 bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego (par.11 ust.2) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w par.18 ust.1 umowy.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbior robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z
niniejszej umowy, z zastrzezeniem par.11 ust.9 (odbiory i fakturowanie czeSciowe tzw. faktury przejsciowe). Procedura
odbloru odbywa sie w obecnosci |nspektorow nadzoru ADM po stronle ZamaW|a]acego oraz wykonawcy i k|erown|kow

w_czynnosciach odbiorowych oraz podpisac protokot OdeOI’U robot (czeSciowy/koncowy).
2. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 10 dni
od daty zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej,
estetycznej i technicznej

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru (lub jego czesci) po raz
drugi.
5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru konicowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakorficzenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,
4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci catosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci
ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad lub drobnych usterek nie
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majgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy,
co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (par.11 ust.2) Wykonawcy za wady, ktore
Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania.

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych, w szczegdlnosci Kierownikow robot
wykonawcy.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru koricowego
strony zgodnie okreslag wysokos¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czeSci wynagrodzenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM) o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze robét wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe podpisania protokotu odbioru
koncowego lub protokotu z usuniecia wad. Protokdt podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

9. Podpisanie protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego braku wad, te bowiem,
moga ujawnic sie w kazdym czasie,w tym w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

10. Po podpisaniu protokotu odbioru korcowego przedmiotu umowy lub protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
przedmiotu umowy rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ustalone w par.18 ust.7 umowy.

11. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
2) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych
wad.

3) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony obcigzy¢
Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarangcji i rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia tj. wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia — wynosi ............ miesiecy (stownie: ......cccccveennen. ) liczac od daty odbioru koficowego ustalonej
w protokole odbioru korncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktdre
ujawnia sie w terminie okreSlonym w ust.2, chyba Zze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub
ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen
o charakterze zewnetrznym, takich jak niewlasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
1) niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,
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2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu $swiadczenia i terminu wykonania

Oprocz przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy zgodnie z trescig art.144 ust.1 uPz
rzewiduje mozliwosci zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ofe na podstawie ktorej dokonano

wyboru wykonawcy , w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej :

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana
jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzier wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ofertowego z powodu:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczna/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i rob6t budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.

- pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

4. Warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiany, o ktérych mowa w ust.1 obowigzywac bedg od dnia wejScia w zycie zmian ustawowych z zastrzezeniem, ze
Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT ze wskazaniem
wysokosci stawki i terminu obowigzywania zmienionych stawek.

2) w sytuacjach, o ktdrych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.2 zakres robot wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie wytgczony
spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajacych z kosztoryséw, o
ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robot wytaczonych.

3) w sytuacjach, o ktorych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.3 wykonanie robdt zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na
podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysdw opracowanych metodg kalkulacji szczegotowej z
zachowaniem takich samych sktadnikdw cenotwdrczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysach
ofertowych, o ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiatdw i sprzetu zostang ustalone wedtug
$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robdt
(kosztorys nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
oraz .pdf).

4) jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust.2 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokoét koniecznosci.

5) zmiany, o ktorych mowa w ust.3) obowigzywac bedq od dnia wejscia w zycie zmian ustawowych.

W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, Wykonawca winien wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie takiej zmiany wraz z uzasadnieniem zawierajagcym szczegbtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie. Warunkiem przystapienia przez Zamawiajacego do aneksu jest
udokumentowanie przez Wykonawce wptywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w
szczegolnosci zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wskazujgce na wzrost wynagrodzen (w wyniku
przedmiotowych zmian) osob biorgcych bezposredni udziat w realizacji zamdwienia oraz wykaza¢ wptyw wzrostu kosztow
wynagrodzen na wzrost kosztow realizacji niniejszej umowy. Zmiany moga nastagpi¢ wytacznie o kwote wynikajacg ze
zmiany stawek.

- w przypadku zmian, o ktorych mowa w ust.3 pkt.1) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
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catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie do
wysokosci  aktualnie obowigzujacego minimalnego  wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; Do wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca
winien zataczy¢ w szczegolnosci: zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych
zamowienie (Swiadczacych ustugi) wraz z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z

realizacjg przedmiotowej umowy.

- w przypadku zmian, o ktorych mowa w ust.3 pkt.2) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz
Zamawiajacego. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca winien Zzataczy¢ w szczegolnosci: zestawienie
wynagrodzen (zaréowno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujgcych zamowienie (Swiadczacych ustugi) wraz z
kwotami sktadem ptaconych do Zaktadu Ubezpieczer Spotecznych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow bezposrednio

wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie w_jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotowej umo kontraktu).

6) w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa w ust.4 pkt.5) Zamawiajgcy
przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

7) fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8) zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenie naleznego Wykonawcy. Zmiany bedg dokonywane ze skutkiem od dnia zaistnienia (wejscia w zycie) zmian
stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia.

5. Termin wykonania zaméwienia ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktora uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktora uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza
wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze
powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 7 dni od
dnia jej zaistnienia

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa majac wptyw na zakres lub sposob realizacji
zamowienia, co spowoduje koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opaddw deszczu/$niegu/gradu lub niskich/wysokich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie
z wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powotaC sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegodlnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;
5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamdwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktore nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

9) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w postaci zaburzen
zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne);

10) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA :
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* w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia
przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru
ADM i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu (Petnomocnikowi). Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania rob6t z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkod) okreslony w
Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

* jezeli wystgpig wady dokumentaciji, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien dokumentacji a
ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich
elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec
odpowiednio sposdb i termin realizacji rob6t oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje
sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu
ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez
inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. Zmiany sposobu realizacji zamoéwienia (zmiany technologiczne), w szczegélnosci:

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznos¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1)-3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 4) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wylgcznie
w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatéw, na ktdre wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda
Zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatdw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) - 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

7. Na wniosek wykonawcy, za zgodaq Zamawiajacego, wykonawca moze ponadto:

1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia

4) powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie cze$ci zamoéwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagaja obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane bedg
przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17

1. Oprocz wypadkéw wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego
terminu
4) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajacy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.
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3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego osSwiadczenia i powinno
zawieraC uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg obcigza
przyczyna odstapienia,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostalty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstapieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ,kosztorysach ofertowych” opracowanych metoda
kalkulacji szczegdtowej, o ktdrym mowa w par.12 ust.1 pkt.12) umowy,
2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robot.
§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ............. w wysokosci 2% (dwa procent)
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj.: W KWOCI€ ........cceevevvervenenenee. zt (stownie: ............. )

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych w
art.148 ust.2 ustawy Pzp.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamowienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, o ktérym mowa w par.15 ust.2.

8. Strony zgodnie ustalajg, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany w rozumieniu
ust.7 nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru koficowego bez zastrzezen, w szczegdlnosci bez wskazania
ujawnionych wad, usterek lub brakéw. W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru korcowego stwierdzajgcego
ujawnienie wad, usterek lub brakdw, uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastapi
przez spisanie protokotu potwierdzajgcego ich usuniecie.

§19
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek

wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynno$ci, o ktdrej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.
4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 20

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji niniejszej umowy oraz postepowania przetargowego (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0sob
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych
osobowych objetych sktadang oferta, jej zatgcznikami i dokumentami skfadanymi w toku postepowania o udzielenie
zamowienia oraz zawartg umowa, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

§21

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy: Prawo zamowien
publicznych, witasciwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego, Kodeks pracy, Prawa
budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)
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