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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA + zaświadczenie 
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Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07. 1994r. – Prawo budowlane  -

oświadczamy, że niniejszy projekt rozbiórek  sporządzony jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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II.OPIS TECHNICZNY 

 

1.  Cel opracowania  

Celem opracowania jest ustalenie rodzaju i sposobu wykonania robót rozbiórkowych 

obiektów muszli koncertowej zlokalizowanej  na terenie parku im. Witosa przy ul. 

Jagiellońskiej w Bydgoszczy. 

Konieczność rozbiórki zły stan techniczny obiektu.   

 

2. Podstawa formalna zlecenia  

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem; 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa; 

- Wizja lokalna przeprowadzona w dn. 15.05.2017r.  

- Informacje uzyskane do mieszkańców przyległego budynku wielorodzinnego; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. nr 207, 

poz. 2016; z 2004 r. nr 6, poz.41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96. poz. 959) 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 

401) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. Nr  112 z 2001r., poz. 1206).       

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 152 z 2001r., poz. 

1736). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajów  

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym, nie będących przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich 

własne potrzeby (Dz.U. Nr 74 z 2002r., poz. 686). 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 z 2004r., poz. 1347). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

 

3.   Rodzaj obiektu przeznaczonego do rozbiórki i jego lokalizacja  

Obiekty muszli koncertowej wraz z widownią zlokalizowanej  na terenie parku im. Witosa 

przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy nr ewidencyjny działki 19/10 obręb 146. 

 

4. Ocena stanu istniejącego 

4.1. Opis konstrukcji 

Muszla koncertowa jest obiektem murowanym z cegły pełnej, dwukondygnacyjny, z czego 

dolną kondygnację stanowi piwnica. 

Ściany zewnętrzne są ocieplone, gr. ścian wynosi ~37cm, strop nad piwnicą ceramiczny 

gęstożebrowy, stropodach w części ceramiczny gęstożebrowy, a w części drewniany 

(kratowy).   

Widownia wykonana jest na sztucznie usypanym nasypie na którym zamocowane są ławki.  

Wymiary widowni to 56x64m plus skarpy. 

 

Dane techniczno- materiałowe: 

- Ściany zewnętrzne z cegły pełnej gr. ~37cm na zaprawie cem.-wap.; 

- Stropy gęstożebrowy ceramiczny; 

- Konstrukcja dachu – drewniana kratownice i gęstożebrowy ceramiczny; 

- Pokrycie dachu – gont; 

- Orynnowania z blachy ocynkwanej; 

- Drzwi zewnętrzne drewniane i okna drewniane; 

 

4.2. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu 

Obiekt w chwili obecnej nie jest użytkowany. Stan budowli jest przed awaryjny. Z uwagi na 

nierównomierne osiadanie oraz na posadowienie na gruntach ekspansywnych obiekt jest 

popękany, pęknięcia dochodzą do ~25-30mm. 

Załącznik nr 1 dokumentacja fotograficzna 
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5. Roboty przygotowawcze do rozbiórki 

- przejecie placu rozbiórki; 

- ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych znakami ostrzegawczymi; 

- powiadomienie wymaganych prawem instytucji, osób i administracji obiektów znajdujących 

się w pobliżu strefy planowanych prac o rozpoczęciu prac rozbiórkowych; 

- sprawdzenie i oznaczenie w terenie istniejących instalacji i sieci, które nie będą podlegały 

rozbiórkom; 

- przebudowę istniejącego złącza kablowego ze ściany budynku na złącze pomiarowe ZP, 

prace powinien wykonać pracownik firmy posiadający odpowiednie uprawnienia  (w 

załączniku nr 2 uzgodnienie z energetyką); 

- odłączenie od istniejącego złącza kablowego kabla zasilającego istniejącą rozdzielnię 

główną GTR muszli koncertowej     

- sprawdzenie wszystkich przewodów elektrycznych czy pomimo wyłączenia zasilania nie 

znajdują się pod napięciem; 

- rozebranie osprzętu, okablowania, rurociągów, itp.; 

- przystąpienie do rozbiórki zgodnie z opisaną technologią; 

- przetransportowanie materiałów rozbiórkowych (na tymczasowy plac składowania); 

- oczyszczenie i uporządkowane placu budowy po rozbiórce; 

Prace przygotowawcze obejmują czynności wyszczególnione powyżej.  

Mają one na celu zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, obcych pracowników 

oraz odłączenie od obiektu wszystkich mediów tj. instalacji elektrycznej. 

W następnym etapie należy zdemontować i usunąć wyposażenie budynku oraz instalacje 

wewnętrzne.  

Odkopanie fundamentów oraz wykonywanie innych wykopów może nastąpić po upewnieniu 

się, że nie naruszy to czynnego uzbrojenia podziemnego terenu. 

Roboty rozbiórkowe wykonywać w odwrotnej kolejności do fazy realizacji budowy. 

Podstawową zasadą przy pracach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie się obciążenia 

elementów konstrukcyjnych, toteż zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry. 

Należy przestrzegać zasady, by elementy zapewniające statyczność konstrukcji były 

demontowane w ostatniej kolejności. Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone w taki 

sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub 

zawalenia się innego. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy zdemontować inne elementy i budowle utrudniające 

dostęp do obiektu zasadniczego. 
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Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać będą pracownicy o właściwych w tym 

zakresie kwalifikacjach, mający doświadczenie w tego rodzaju robotach. 

Gruz z rozbiórki będzie składowania w miejscu audytorium. Na miejscu składowania gruz 

należy segregować. Posegregowany gruz będzie wywożony samochodami ciężarowymi o 

max. ładowności 3t.  

 

6. Opis technologii robót rozbiórkowych 

Likwidacja obiektu poprzez wyburzenie i usunięcie powstałych elementów rozbiórkowych. 

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 

1) ogrodzenie terenu rozbiórki  

2) rozbiórka urządzeń instalacji oraz pozostałego wyposażenia budowli, 

3) rozbiórka pokrycia dachu, 

4) rozbiórka konstrukcji dachu, 

5) rozbiórka ściany do stropu nad piwnicą, 

6) rozbiórka stropu nad piwnicą, 

7) rozbiórka ścian do poziomu gruntu, 

8) rozbiórka warstw wykończeniowych posadzek, 

9) odkopanie obiektu do poziomu posadowienia, 

10) rozbiórka ścian do poziomu fundamentów, 

11) rozbiórka fundamentów, 

12) zasypanie wykopu  gruntem spoistym (grunt rodzimy jest gruntem spoistym). Grunt 

ubijać warstwami.   

13) rozbiórka oświetlenia zewnętrznego, 

14) rozbiórka ławek widowni, 

15) rozbiórka płytek chodnikowych widowni, 

Uwaga! 

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych większość prac wykonywać mechanicznie z 

uwagi na zły stan budynku.    

 

7. Szczegółowy opis technologii robót rozbiórkowych 

Rozbiórka urządzeń i instalacji 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że 

wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych przez pracowników 

właściwych instytucji. Fakt odłączenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku 
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rozbiórki. Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Do 

rozbiórki urządzeń i instalacji z uwagi na awaryjny stan budynku dopiero po usunięciu stropu 

nad daną kondygnacją.  

 

Rozbiórka drzwi i okien 

Z uwagi na zły stan techniczny budynku drzwi i okna będą rozbierane mechanicznie łącznie 

ze ścianami. 

 

Rozbiórka dachu  

Rozbiórkę dachu należy rozpocząć do usunięcia warstw wykończeniowych, następnie należy 

usunąć deskowanie i konstrukcję kratową dachu. Prace prowadzić za pomocą urządzeń 

mechanicznych. 

 

Rozbiórka warstw posadzek 

Przy pomocy urządzeń mechanicznych.                            

 

Rozbiórka stropu 

Rozbiórkę stropu prowadzić z wewnątrz urządzeniami mechanicznymi. 

 

Rozbiórka ścian  

Po usunięciu konstrukcji stropu powyższego można przystąpić do rozbiórki ścian do poziomu 

stropu poniższego. Rozbiórkę ścian wykonać ze pomocą urządzeń mechanicznych. Ściany 

należy rozebrać do poziomu fundamentów. Z uwagi na posadowienie na poziomie -3,0m 

p.p.t. wykonać wykopy szerokoprzestrzenne.  Gruz sukcesywnie wywozić na plac 

składowanie gdzie będzie segregowany. 

 

Rozbiórka fundamentów 

Po rozebraniu ścian można przystąpić do rozbiórki fundamentów (ławy żelbetowe). 

Rozbiórkę należy wykonywać za pomocą młotów pneumatycznych.  Gruz sukcesywnie 

wywozić na plac składowanie gdzie będzie segregowany. 

 

Zasypanie wykopu 

Po zakończeniu prac rozbiórkowych i wywiezieniu gruzu można przystąpić do zasypywania 

wykopu gruntem spoistym (grunt rodzimy jest gruntem spoistym). Grunt ubijać warstwami. 
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Niwelacja terenu po rozbiórce 

Po zasypaniu wykopu teren po rozbiórce wyrównać z terenem przyległym. Górną warstwę 

gruntu około 30cm stanowi humus.  

 

8. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki 

obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do 

czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z 

rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych, oprócz 

konstrukcji nadających się do ponownego wykorzystania, zostaną na placu rozbiórki 

wytworzone następujące rodzaje odpadów: 

17.01.01 – Gruz betonowy; 

17.01.03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 

17.02.01 – Drewno; 

17.02.02 – Szkło; 

17.02.03 – Tworzywa sztuczne; 

17.04.05 – Żelazo i stal; 

17.06.04 – Materiały izolacyjne; 

17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 

 

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska 

lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą 

podlegać ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe 

odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

Uwaga! 

Podczas rozbiórek dokonywać systematycznej segregacji odpadów – segregować 

zwłaszcza odpady nadające się do ponownego wykorzystania lub przetworzenia jak np. 

gruz betonowy , ceglany, elementy stalowe, szkło, itd. 
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9. Wnioski końcowe 

a) Teren robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych i 

odpowiednio oznakować; 

b) Roboty demontażowe i rozbiórkowe należy poprzedzić właściwym przygotowaniem  

frontu prac. Wyposażyć zaplecze w sprzęt p.poż., środki ochrony osobistej, 

apteczki pierwszej pomocy i w odpowiednie środki łączności 

c) Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

d) Prace rozbiórkowe powinny prowadzić specjalistyczne brygady robocze, 

posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe; 

e) O zamiarze rozpoczęcia prac rozbiórkowych należy powiadomić odpowiednie Organy 

Nadzoru i Służby Wewnątrzzakładowe, które będą współpracowały z Wykonawcą; 

f) Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy sprawdzić wszystkie instalacje i 

zinwentaryzować sieci podziemne, aby w czasie prac ziemnych nie zniszczyć tych 

obiektów infrastruktury podziemnej. 

 

10.   Przepisy BHP  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dnia 19 marca 2003 r.), 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. 

w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową 

(Dz. U. Nr 64, poz. 737), 

    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami i 

przepisami wykonawczymi, 

    Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie 

wprowadzenia środków mających na celu ulepszenie warunków BHP 

pracowników podczas pracy (89/391/EWG), 

 

Inne przepisy nie wymienione, mogące mieć zastosowanie przy wykonawstwie tych 

obiektów, zgodnie z wymogami Inwestora. 
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III.   INFORMACJA BIOZ 

 

W pierwszym etapie prac rozbiórkowych muszli koncertowej zgodnie z pismem z Enea 

Operator Sp. z o.o. nr WEO17E131623 z dnia 27.06.2017 r. należy istniejące złącze kablowe 

zdemontować i zastąpić je złączem pomiarowym ZP. Odłączyć od istniejącego złącza 

kablowego kabel zasilający istniejącą rozdzielnię główną GTR muszli koncertowej. Prace 

winien wykonać pracownik firmy posiadający odpowiednie uprawnienia  (w załączniku nr 2 

uzgodnienie z energetyką); 

 

1. Zakres robót: 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę muszli koncertowej zlokalizowanej  na 

terenie parku im. Witosa przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy nr ewidencyjny działki 19/10 

obręb 146 

 

2. Elementy mogące powodować zagrożenie 

- Usuwanie elementów konstrukcyjnych z wysokości; 

- Rusztowania i prace na wysokościach; 

- Drogi transportowe i komunikacyjne z poruszającymi się po nich środkami 

transportowymi niezbędnymi do rozbiórki; 

 

3. Przewidywane zagrożenia mogące powstać podczas prac rozbiórkowych 

- Prace na wysokościach prowadzone przy demontażu obiektów lub ich części, 

- Prace przy demontowanych urządzeniach technologicznych, 

- Prace przy demontażu instalacji elektrycznej i zasilającej, 

 

4. Sposób instruktażu pracowników 

- Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie 

przepisów, w tym BHP, P-POŻ., obowiązujących na budowie. Wszystkie szkolenia winny 

być zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia. 

- Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest uzyskanie zaświadczenia 

lekarskiego stwierdzającego możliwość jego pracy na wysokości, 

- Do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego dopuszczeni mogą być pracownicy z 

odpowiednimi uprawnieniami, 



15 

 

- Wszyscy pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej 

odpowiedni do wykonywanej pracy, 

-Teren robót powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, 

- Wszystkie urządzenia i sprzęt budowlany powinny mieć DTR, z którymi należy zapoznać 

obsługę, 

- Urządzenia elektryczne należy, przed włączeniem, poddać próbie technicznej. Muszą one 

posiadać  system ochrony przed porażeniem, 

 

5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom – BHP  

Przy wykonywaniu robót powodujących zagrożenie należy: 

- Roboty przyjmować do wykonania po otrzymaniu protokołu przekazania obiektu do 

wykonania robót  rozbiórkowych. 

- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać odbioru robót przygotowawczych, zwłaszcza w 

zakresie odcięcia mediów i urządzeń technologicznych (np. taśmociąg). 

- Przed rozpoczęciem robót należy pouczyć wszystkich pracowników o sposobie poruszania się 

po terenie zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych. 

- Przeszkolić wszystkich pracowników po względem BHP oraz sprawdzić karty zdrowia i 

zezwolenia do pracy na wysokości i przechowywać je na budowie. 

- Zapoznać pracowników z technologią wykonania robót. 

- Przeprowadzić instruktaż na poszczególnych stanowiskach pracy. 

- Wyznaczyć na czas trwania robót rozbiórkowych odpowiedniego, doświadczonego 

Inspektora, który będzie odpowiadał za całokształt zagadnień BHP, PPOŻ i ochrony 

środowiska, sprawował bezpośredni nadzór w w/w zakresie, opracowywał i prowadził na 

bieżąco stosowną dokumentację (w tym BIOZ, zarządzenia wykonawcze). 

- Zaopatrzyć pracowników w odpowiednie ubrania robocze i sprzęt ochronny (szelki 

bezpieczeństwa, hełmy, itp.). 

- Sprawdzić szczegółowo stan i przydatność sprzętu oraz narzędzi przeznaczonych do robót 

rozbiórkowych. 

- Podać pracownikom informacje o lokalizacji punktu sanitarnego (pierwsza pomoc) na placu 

budowy-rozbiórki, ambulatorium Inwestora, numery telefonów ratunkowych. 

- Fakt przeprowadzenia instruktażu należy odnotować w książce pouczeń BHP i uzyskać 

potwierdzenie tego przeszkolenia przez pouczonych pracowników. 

- Praca na wysokościach przy silnym wietrze o prędkości większej od 10 m/s i w czasie burz 

lub ulewnego deszczu muszą być wstrzymane. 
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- Sprawdzać okresowo skuteczność zabezpieczeń (zerowanie względnie uziemienie) instalacji 

elektrycznej o napięciu większym od 24V, z potwierdzeniem poprzez wpis do dziennika 

BHP. 

- Do obsługi urządzeń należy dopuścić tylko pracowników posiadających odpowiednie i 

aktualne uprawnienia. 

- Urządzenia elektryczne winny być zerowane oraz znajdować się stale pod kontrolą elektryka 

z uprawnieniami BHP („E”), przy czym części elektryczne maszyn i urządzeń, szafy 

sterownicze, tablice rozdzielcze itp. powinny znajdować się pod zamknięciem (klucze 

zapasowe w biurze budowy). 

- Urządzenia takie jak: pomosty, rusztowania, przejścia, drabiny, zawiesia, sprzęt montażowy 

należy kontrolować okresowo w trakcie robót, a zwłaszcza po każdej awarii, przy czym 

każdy przegląd należy odnotować wpisem w Dzienniku Budowy. 

- Wszyscy pracownicy winni przestrzegać przepisów BHP zgodnie z art. 100 Kodeksu Pracy, 

a zwłaszcza dotyczące używania ochrony osobistych, narzędzi ręcznych, a obowiązkiem 

kierownictwa jest zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, odzieży 

ochronnej oraz odpowiednich narzędzi pracy. 

- Kierownictwo budowy winno prowadzić (wypełniać) następujące dokumenty: 

1  Książkę elektronarzędzia oraz ewentualnie Protokół awarii elektronarzędzia, 

2  Dziennik szkoleń, 

3  Dziennik BHP 

4 Dziennik budowy wspólnie z Inwestorem, 

5  Zeszyt kontroli okresowej maszyn i urządzeń elektrycznych oraz kontroli uziomu i 

zerowania. 

- Wszyscy pracownicy są zobowiązani do bieżącego utrzymania porządku na stanowiskach 

pracy. 

- Pracownicy zatrudnieni na rusztowaniach czy pomostach muszą być wyposażeni w kaski, 

szelki bezpieczeństwa, rękawice, itp. 

- Zabrania się bocznikowania urządzeń elektrycznych oraz watowania bezpieczników za 

pomocą drutu. 

- Wszyscy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualne badania okresowe. 

- Wszyscy pracownicy powinni posiadać wstępne oraz stanowiskowe przeszkolenie pod 

względem bhp, a ponadto alpiniści przeszkolenie w stosowaniu technik alpinistycznych. 
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- Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych dźwignicowych, kierowców 

wózków silnikowych i innych o napędzie silnikowym, wymaga posiadania stosownych 

uprawnień. 

- Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy podczas ruchu maszyny lub urządzenia. 

- Sprzęt znajdujący się na budowie powinien być zaopatrzony w instrukcję obsługi i być 

okresowo kontrolowany. 

- Pomosty robocze powinny być zaopatrzone w poręcz ochronną na wysokości 1,1 m oraz 

deskę krawężnikową wysokości 15 cm, oraz poręcz pośrednią tzw. odbojnicę. 

- Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 

powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

- Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien być przed rozpoczęciem pracy i przed 

zmianą sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 

- Zawiesia linowe i łańcuchowe powinny być wykonane z materiałów atestowanych. 

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalenia się innego. 

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony 

osobistej odpowiedni do zagrożeń na stanowisku i są bezwzględnie zobowiązani do jego 

stosowania. 

- Na budowie powinna znajdować się przenośna apteczka, jeśli punkt pierwszej pomocy 

znajduje się w odległości większej niż 500 m. 

- Na budowie powinny być wywieszone w widocznym miejscu adresy i telefony służb 

ratunkowych (pogotowia). 

- Miejsce nadzoru musi być wyposażone w telefon sieciowy (komórkowy). 

- Należy ustalić sygnalizację hasłową „awaryjność urządzeń”, Niebezpieczeństwo – 

zagrożenie zdrowia lub życia”, „strefa zagrożenia wolna” itp. 
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- Nie wolno zezwalać na przejścia przez strefę niebezpieczną bez zadaszeń ochronnych, 

- Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione, 

- Wykonywanie robót w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest możliwe pod 

warunkiem stosowania pasów ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do 

stałych (pewnych) elementów konstrukcji, 

 

OPRACOWAŁ:                                                            

mgr inż. Damian Wiluś                                              

nr upr. KUP/0036/PWOK/06                  

do projektowania w specjalności                                                                                      

konstrukcyjno-budowlanej w zakresie pełny           
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Foto.1 Widok od frontu 

 

Foto.2 Widok od tyłu 
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Foto.3 Widok na ścianę boczną   

 

Foto.4 Spękany narożnik 
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Foto.5 Spękany narożnik 

 

Foto.4 Spękany gzyms  
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Foto.5 Widownia  

 

Foto.6 Widownia  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 UZGODNIENIA  
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